

 Piattaforma STEM

Avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143 – Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)

Target 1



Ove pertinente, per i progetti relativi ad attività formative o similari che non prevedono procedure di gara ma soltanto procedure relative al personale, alla riga "Aggiudicazione" è possibile fare riferimento agli intervalli temporali di conferimento dell'incarico, alla riga "Stipula Contratto" agli intervalli temporali di sottoscrizione del contratto/lettera di incarico, alla riga "Esecuzione fornitura" alle date di inizio e fine formazione e alla riga "Collaudo" alle date di rilascio delle attestazioni di frequenza. Si rammenta che, viste le norme relative alla realizzazione degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sulla scorta di milestone, target e disposizioni emanate dall'Unità di missione PNRR per la linea di investimento **Nuove competenze e nuovi linguaggi** e per la presente azione, le attività non possono avere inizio prima del **15/11/2023**.

Aspetti procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	15/11/2023	05/06/2025	05/12/2023	05/06/2025
Predisposizione capitolato e bando di gara Dal 15/11/2023	01/09/2024	31/05/2025	30/11/2024	09/03/2025
Pubblicazione bando di gara Dal 15/11/2023	01/09/2024	28/02/2025	10/12/2024	09/03/2025
Aggiudicazione *	07/01/2025	22/01/2025	07/01/2025	22/01/2025
Stipula Contratto *	05/02/2025	26/05/2025	23/05/2025	05/06/2025
Esecuzione Fornitura *	26/05/2025	05/06/2025	26/05/2025	05/06/2025
Collaudo/Verifica di conformità *	26/05/2025	05/06/2025	26/05/2025	05/06/2025

(*) Campi obbligatori





INFORMAZIONI GENERALI

ATTUAZIONE
CRONOPROGRAMMA
ATTIVITÀ
PERSONALE
PARTECIPANTI
REGISTRO
DOCUMENTI
MONITORAGGI
PROCEDURE
RENDICONTAZIONE
PAGAMENTI

