

< [I tuoi progetti](#)

si..STEM..iamoci a scuola! ➡

Avviso/decreto: M4C1I2.1-2023-1222 – Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)

Importo finanziato: **81.310,39€**

Target **104**



Cronoprogramma ⓘ

Nella tabella che segue è necessario indicare gli intervalli temporali previsti per lo svolgimento delle attività di realizzazione ✕ del progetto, richiesti dal MEF-RGS.

Ove pertinente, per i progetti relativi ad attività formative o simili che non prevedono procedure di gara ma soltanto procedure relative al personale, alla riga "Aggiudicazione" è possibile fare riferimento agli intervalli temporali di conferimento dell'incarico, alla riga "Stipula Contratto" agli intervalli temporali di sottoscrizione del contratto/lettera di incarico, alla riga "Esecuzione fornitura" alle date di inizio e fine formazione e alla riga "Collaudo" alle date di rilascio delle attestazioni di frequenza. Si rammenta che, viste le norme relative alla realizzazione degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sulla scorta di milestone, target e disposizioni emanate dall'Unità di missione PNRR per la linea di investimento **Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico** e per la presente azione, le attività non possono avere inizio prima del **07/12/2023**.

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	01/09/2024	30/09/2025	14/10/2024	11/03/2025
Predisposizione capitolato e bando di gara <i>Dal 07/12/2023</i>	27/09/2024	03/10/2024	27/09/2024	09/10/2024
Pubblicazione bando di gara <i>Dal 07/12/2023</i>	27/09/2024	01/10/2024	27/09/2024	01/10/2024
Aggiudicazione * <i>Dal 07/12/2023</i>	02/10/2024	03/10/2024	02/10/2024	03/10/2024
Stipula Contratto * <i>Dal 07/12/2023</i>	02/10/2024	03/10/2024	02/10/2024	03/10/2024
Esecuzione Fornitura * <i>Dal 01/03/2024</i>	03/10/2024	01/09/2025	03/10/2024	11/03/2025
Collaudo/Verifica di conformità * <i>Dal 01/03/2024</i>	03/10/2024	23/09/2025	03/10/2024	30/09/2025

(*) Campi obbligatori





INFORMAZIONI GENERALI

ATTUAZIONE
CRONOPROGRAMMA
ATTIVITÀ
PERSONALE
PARTECIPANTI
REGISTRO
DOCUMENTI
MONITORAGGI
PROCEDURE
RENDICONTAZIONE
PAGAMENTI

