

[< I tuoi progetti](#)

STEM TOGETHER ➡

Avviso/decreto: M4C1I3.2-2023-1022 - Spazi e strumenti digitali per le STEM

Identificativo progetto: **M4C1I3.2-STEM-P-5240**
CUP: **F29J21013460001**
Stato progetto: **IN CORSO**
Importo finanziato: **16.000,00 €**

Cronoprogramma ⓘ

Nella tabella che segue è necessario indicare gli intervalli temporali previsti per lo svolgimento delle attività di realizzazione ✕ del progetto, richiesti dal MEF-RGS.

Ove pertinente, per i progetti relativi ad attività formative o simili che non prevedono procedure di gara ma soltanto procedure relative al personale, alla riga "Aggiudicazione" è possibile fare riferimento agli intervalli temporali di conferimento dell'incarico, alla riga "Stipula Contratto" agli intervalli temporali di sottoscrizione del contratto/lettera di incarico, alla riga "Esecuzione fornitura" alle date di inizio e fine formazione e alla riga "Collaudo" alle date di rilascio delle attestazioni di frequenza. Si rammenta che, viste le norme relative alla realizzazione degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sulla scorta di milestone, target e disposizioni emanate dall'Unità di missione PNRR per la linea di investimento **Scuole 4.0: scuole innovative e laboratori** e per la presente azione, le attività non possono avere inizio prima del **20/07/2021**.

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	20/09/2022	10/10/2023	20/09/2022	07/10/2023
Predisposizione capitolato e bando di gara Dal 20/07/2021				
Pubblicazione bando di gara Dal 20/07/2021				
Aggiudicazione * Dal 20/07/2021	01/12/2022	16/12/2022	14/12/2022	14/12/2022
Stipula Contratto * Dal 20/07/2021	01/12/2022	23/12/2022	14/12/2022	14/12/2022
Esecuzione Fornitura * Dal 20/07/2021	01/01/2023	31/08/2023	23/01/2023	31/05/2023
Collaudo/Verifica di conformità * Dal 20/07/2021	01/01/2023	31/08/2023	26/05/2023	14/07/2023

(*) Campi obbligatori



Ministero dell'Istruzione e del Merito





INFORMAZIONI GENERALI

ATTUAZIONE
CRONOPROGRAMMA
DOCUMENTI
PERSONALE
PROCEDURE
RENDICONTAZIONE
PAGAMENTI

